

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Fase 1			
Mapeo de actores	07/02/2018	GADPR GUANAZAN	SR. EVELIO VACACELA
Consulta	12/02/2018	GADPR GUANAZAN	SR. EVELIO VACACELA
Entrega de temas al Gad -Pr	16/02/2018	OFICINA GADPR GUANAZAN	SR. EVELIO VACACELA
Fase 2			
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	23- 27/02/2018	GADPR GUANAZAN	EQUIPO TECNICO
Fase 3			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas.	5-8 DE MARZO DEL 2018	OFICINA GADPR GUANAZAN	EQUIPO TECNICO
Seguimiento al proceso de convocatoria.	12/03/2018	OFICINA GADPR GUANAZAN	EQUIPO TECNICO
Participación en deliberación pública.	29/03/2018	OFICINA GADPR GUANAZAN	EQUIPO TECNICO
Fase 4			

Seguimiento a la retroalimentación de la ciudadanía	29/03/2018	OFICINA GADPR GUANAZAN	EQUIPO TECNICO
---	------------	------------------------------	----------------